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                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                 
 Директор МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»
	                                                                                 ____________И.В. Старченко
                    

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию 
Центра образования естественнонаучной  направленности  «Точка Роста» при МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»

	№ п\п
	Наименование  мероприятия
	Результат 
	Сроки выполнения

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка Роста»:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра Роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.
	Приказ директора школы о
создании центра в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Май 
 

	2 
	Создание Интернет странички на сайте школы.
	Страничка на сайте
	Август

	3 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка Роста» школы с отделом  образования Администрации Пограничного муниципального округа
	Локальные сметы на проведение ремонтных работ
	Апрель - май

	4 
	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования Приморского края  
	
	Апрель - май

	5 
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:
1. формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе.
	Свидетельство о
повышении квалификации

Приказ директора школы об утверждении штатного расписания


	Июнь-август 


   Июнь-август

Июнь-август


	6 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. 
	Приказ директора школы о направлении в командировку
	По плану 

	7 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 
- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста».
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – Август 

	8 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.
	Информация на сайте школы
	Август 

	9 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.
	Отчет директора школы
	Август 

	10 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	11 
	Открытие Центра в единый день открытия.
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	12 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.
	Отчет руководителя Центра 
	По плану



